上 士 教 委 第 １ ０ １ ５ 号
平 成 21 年 4 月 2 日

文部科学大臣 殿

北海道河東郡上士幌町長 竹 中 貢 印

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、別紙のとおり平成21年度の施設整備計画を提出します。

様式1

施 設 整 備 計 画

都道府県名	北海道
市町村名	上士幌町

1 計画名称　上士幌町公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体　上士幌町

3 計画期間　平成　21　年度　～　平成　21　年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等（H21.4.1現在）

保有校等		域内全棟数（a）	（a）のうちS56年以前に建設された棟（b）	耐震診断実施率	うち耐震性のある棟	うち耐震性の無い棟
小学校	7 校	18 棟	5 棟	100 %	1 棟	4 棟
中学校	1 校	24 棟	6 棟	16.7 %	棟	6 棟
高等学校	校	棟	棟	%	棟	棟
特別支援学校	校	棟	棟	%	棟	棟
幼稚園	校	棟	棟	%	棟	棟
学校給食施設						
単独校調理場	箇所					
共同調理場	1 箇所					
スポーツ施設						
学校水泳プール	1 箇所					
学校武道場	箇所					
社会体育施設	箇所					

②その他、特記すべき状況・課題

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①耐震性の確保を図る整備

本町の学校施設における耐震化については、町内唯一の中学校が平成18年度に耐力度調査の実施により校舎の大部分を占める4棟が危険であると判断され、本年度危険改築並びに不適格建物（取壊し：8棟）による全面改築を行う。また、中学校屋体1棟と町内小学校7校のうち3校の校舎3棟及び屋体2棟が耐震診断を必要とされていたが、平成19年度までの耐震診断実施率がゼロ%であった。しかし、国の耐震化加速の動きにあわせ、平成20年度に予算補正を行い診断が必要となっている全ての耐震診断を行い、この結果により、5棟が耐震性のないことが確認された。したがって、平成22年度までの耐震化100%を目標に順次耐震化を行うこととし、平成21年度には上士幌中学校校舎の改築と上士幌小学校屋体の耐震補強を行うこととする。

（目標耐震化率の設定）

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標（%）		
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	（現状）	→	（目標）
小学校	4 棟	3 棟	1 棟	1 棟	棟	0.0	→	25.0
中学校	6 棟	棟	6 棟	棟	5 棟	0.0	→	83.3
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		→	
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		→	
幼稚園	棟	棟	棟	棟	棟		→	

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※（様式2、3）

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画期間内に掲げた耐震化率を遂行するためにも、進捗状況等について庁内で確認・検討し、財政的な裏付けを確保しながら目標の達成を図ることとする。
また、計画期間終了後においては既存の委員会（町学校教育等推進審議会）を活用した評価委員会を開催し、その評価結果等について、町の「お知らせ広報」あるいはホームページ等により公表することとする。

様式2

整備事業の内容（総括票）

整備区分・内容	事業数	事業全体における全工事費（千円）【負担金事業を含む】			備考
			うち、対象内実工事費（交付金の算定対象実工事費）	うち、対象外実工事費	
① 耐震性の確保を図る整備					
危険改築	1	595,901	595,901		
不適格改築	1	147,258	147,258		
（特）地震補強	1	42,273	42,273		
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備					
③ 教育環境の質的な向上を図る整備					
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備					
小計			785,432		
⑤その他目標達成のために必要な事業及び法第3条第1項各号に規定する負担事業					
小計					
合計			（※）785,432		

（※）様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容（学校ごと）

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等（㎡、箇所等）	うち、対象内面積等（交付金の算定対象面積等）	うち、対象外面積等	事業全体における工事費（千円）【負担金事業を含む】	うち、対象内実工事費（交付金の算定対象実工事費）	うち、対象外実工事費	計画期間における各事業の予定年度	耐震化棟数（棟） 耐力度4,500点以下	Is値0.3未満	Is値0.3～Is値0.4未満	Is値0.4以上	契約日（予定日）	竣功（予定日）	備考
上士幌中学校	①	0201	危険改築	校	R	2,169	2,169	0	595,901	595,901		20本省繰越	4				H21年5月	H22年3月	
上士幌中学校	①	0204	不適格改築	校	R	536	536	0	147,258	147,258		20本省繰越					H21年5月	H22年3月	
上士幌小学校	①	0205	（特）地震補強	屋	S	1,092	1,092	0	42,273	42,273		21当初		1			H21年8月	H22年3月	
2校							3,797			（※）785,432			4	1					
													5						

（※）様式2と一致すること。